


JR花巻駅東西自由通路（駅橋上化）整備事業 の概要について

1. 橋上駅の整備概要


○整備後のイメージ図（自由通路及び駅舎の外観デザインについては基本設計段階で検討）

【橋上駅】




1. 橋上駅の整備概要

○ 橋上駅の整備概要



・自由通路の中央部に改札口を設置

・2020年までの物価上昇分約2.4億円を加え**概算整備費は約35.9億円**



○ 橋上駅の整備概略スケジュール ※半橋上駅、橋上駅ともに同じ

スケジュール	1年目(R5)				2年目(R6)				3年目(R7)				4年目(R8)				5年目(R9)				6年目(R10)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	基本設計				実施設計				支障移転工事				仮駅工事				本体工事				▼自由通路& 駅供用開始			
																					仮駅撤去			

2. 西口駅前広場の整備の検討

○西口駅前広場の整備案【第2案のイメージパース図】




2. 西口駅前広場の整備の検討

○西口駅前広場の整備（案）3つの案を作成

交通量調査や交通事業者等へのヒヤリング結果等を踏まえ、JR花巻駅西口広場再整備に関する土地利用や交通機能等について課題を抽出・整理し、3つの整備案を作成（下図は第2案）

（下図：第2案の整備案）



【第2案の場合の整備内容】

- ・ロータリーを拡張し、ロータリー内に一般車の一時待機場所(14台)を設置
- ・タクシー待機場所(4台)、タクシー乗り場(1台)を設置
- ・バス乗り場3か所設置
- ・自由通路出入口付近に障がい者等用のフリー乗降場所を設置
- ・各乗降場所に屋根を設置

3. 説明会の開催状況

○市民説明会等の開催結果について

①市民説明会について

- ・令和4年9月3日（土）から令和4年10月1日（土）まで、15か所、19回実施。
- ・延べ参加者数：267名

▶「今後数十年を見据えて良いものを作ってほしい」「早期実施を望む」などの前向きな意見のほか、駅舎及び自由通路のデザインに関する意見など

◀市民説明会アンケート結果（抜粋）▶

◇事業実施の可否について

◇半橋上駅か橋上駅か

◇縮減オプションの必要性

項目	回答数	割合
実施に賛成	160	81.6%
実施に反対	8	4.1%
どちらとも言えない	26	13.3%
無回答	2	1.0%

項目	回答数	割合
半橋上駅	12	6.7%
橋上駅	147	82.1%
どちらとも言えない	19	10.6%
無回答	1	0.6%

項目	回答数	割合
縮減の必要ない	140	82.4%
縮減すべき	20	11.8%
無回答	10	5.9%

②団体等への説明について（令和4年7月末～令和4年10月中旬）

商工会議所、商店振興組合協議会、温泉事業者、タクシー組合、花巻市身体障がい者福祉協会、高校同窓会及びPTAなど、10団体、合計103名に説明。

▶各団体等から整備に前向きな意見。障がい者団体からは障がい者に配慮した整備に関する意見など

③高校生への説明について（令和4年10月中）

通学などでJR花巻駅を利用する機会が多い市内高校生へ整備概要等を説明し、意見交換を実施。

市内高校4校（花巻南高校、花巻北高校、花北青雲高校、花巻東高校）の生徒75名に説明

▶整備に好意的な意見が多数。駅舎のデザインに関する意見や駐輪場に関する意見など。

4. 駅舎・東西自由通路のデザインコンセプトの検討

○駅舎・東西自由通路のデザインコンセプトの検討について

- ・JR東日本は、基本設計前に市がデザインコンセプトを示せばデザインについて十分考慮すること
- ・花巻らしいデザインコンセプトを、市民の意見を伺いながら作るため、「デザインコンセプト検討ワークショップ」を開催
- ・また、専門的な知見に基づきワークショップで出されたデザインコンセプトに対する意見聴取などを行う「有識者会議」を設置

【ワークショップの概要】

○ワークショップで検討すべき事項

駅舎・自由通路の外観（イメージや色、材質、質感等）や内装・化粧、景観との調和など

○開催回数及び期間

第1回から第3回（令和5年1月29日、2月19日、3月19日）・・・デザインコンセプトの検討
第4回（令和5年12月頃）・・・JRから提示されたデザイン案の意見聴取

○参加者構成

27名（団体推薦者7名、公募参加者10名、高校生10名）

【有識者会議概要】

○委員構成

学識経験者、岩手県、交通事業者、建築士会、芸術協会、商工会議所、障がい者団体など

○会議開催予定

令和5年3月28日・・・ワークショップのデザインコンセプト案への意見聴取
令和6年1月頃・・・JRから提示されたデザイン案の意見聴取

5. 今後の予定

○今後の予定について

- R5. 4月 **JR東日本と基本協定締結** (予定)
- 5月 **基本設計協定締結** (予定)
- 11月 **JRからデザイン案の提示** (デザインパース図を想定)
- 12月 **ワークショップの開催** (デザイン案の検討)
デザイン案に関する市民説明
- R6. 1月 **有識者会議** (デザイン案の選定)
- 4月～5月 **基本設計完成** (予定)