

令和6年度工事変更契約(10月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
3	市道下二枚橋公園北4号線外舗装修繕工事	花巻市 二枚橋 地内	舗装	高田工業(株)	岩手県花巻市石鳥谷町上口二丁目6番地5	当初契約	R6.5.22	29,527,080	R6.5.23	～	R6.10.25	
						第1回変更	R6.10.24	35,283,600	R6.5.23	～	R6.10.25	歩道舗装打換えの増工による舗装打換え工、道路付属施設工の数量増数量増に伴う増額変更
9	愛宕公園遊具更新工事	花巻市 四日町 地内	土木一式	(株)船野組	岩手県花巻市二枚橋町北1丁目37番地	当初契約	R6.5.22	42,845,000	R6.5.23	～	R6.10.30	
						第1回変更	R6.10.28	49,992,800	R6.5.23	～	R6.10.30	遊具着地面の掘れ防止のためのゴムチップ舗装敷設による増工 既設遊具処分費の増工 重機等搬入に伴う園内舗装養生の為の敷鉄板敷設による増工
						第2回変更	R6.10.29	51,748,400	R6.5.23	～	R6.10.30	園内舗装養生の為の仮設用マット設置による増工 敷鉄板及び仮設用マットの運搬費計上による増工
11	愛宕公園芝生等整備工事	花巻市 四日町 地内	造園	(株)共和緑化	岩手県花巻市下似内第5地割105番地2	当初契約	R6.5.22	28,050,000	R6.5.23	～	R6.10.30	
						第1回変更	R6.10.23	25,782,900	R6.5.23	～	R6.10.30	SRA管と暗渠管を接続するための支管追加による増工 パーゴラベンチ1基の減工
36	市道板子線外舗装新設工事	花巻市 石鳥谷町好地地内	舗装	(株)たかしん興業	岩手県花巻市円万寺字下堰田18番地	当初契約	R6.6.26	15,635,400	R6.6.27	～	R6.11.8	
						第1回変更	R6.10.28	17,053,300	R6.6.27	～	R6.11.8	土砂等運搬距離の変更による増額。 アスファルト舗装面積の増 上記理由に伴う増額変更
37	市道松園町西1号線舗装新設工事	花巻市 松園町 地内	舗装	(有)滝田工務店	岩手県花巻市里川口町7番3号	当初契約	R6.6.26	7,329,300	R6.6.27	～	R6.10.22	
						第1回変更	R6.10.21	7,445,900	R6.6.27	～	R6.10.22	現地状況を考慮し、交通誘導警備員の増 上記理由に伴う増額
39	本庁舎駐輪場移転新設工事	花巻市 花城町 地内	建築一式	高田工業(株)	岩手県花巻市石鳥谷町上口二丁目6番地5	当初契約	R6.6.20	8,030,000	R6.6.21	～	R6.10.3	
						第1回変更	R6.10.3	8,074,000	R6.6.21	～	R6.10.3	工事範囲に、使用していないエアコンの室外機が干渉することから、室内機とともに撤去処分したことにより増額
41	花巻市文化会館屋上設備設置部分等防水改修工事	花巻市 若葉町 地内	建築一式	(株)太田代組	岩手県花巻市豊沢町8番47号	当初契約	R6.6.27	12,870,000	R6.6.28	～	R6.10.25	
						第1回変更	R6.10.22	13,706,000	R6.6.28	～	R6.10.25	・下地調整材の変更 既存撤去(アスファルト防水)したところ油分が残り、モルタル下地調整では付着が悪いことから、カチオン系下地調整材に変更する。 ・アスベスト調査の結果、防水材の一部にアスベストが含有していたため、産廃処理を変更する。
52	市道雲南2号線舗装新設工事	花巻市 東和町谷内地内	舗装	(有)高龍工務店	岩手県花巻市糠塚第7地割82番地	当初契約	R6.7.10	7,696,700	R6.7.11	～	R6.11.1	
						第1回変更	R6.10.28	8,794,500	R6.7.11	～	R6.11.1	残土運搬箇所の確定に伴う運搬距離の変更 上記に伴う増額変更
65	石鳥谷学校給食センター屋根塗装工事	花巻市 石鳥谷町八幡地内	塗装	(株)大成塗装	岩手県花巻市城内12番14号	当初契約	R6.7.26	5,500,000	R6.7.27	～	R6.10.28	
						第1回変更	R6.10.24	5,720,000	R6.7.27	～	R6.10.28	シーリング材料変更・数量変更 ・シリコン系コーキング材は塗装ができないため、塗装可能な変成シリコン系コーキング材に変更 ・現地調査の結果、軒先部シーリング材料数量不足による追加変更

令和6年度工事変更契約(10月変更分)

工事 番号	工事名	工事場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	工期			変更事由
(R5)137	市道山の神産業団地2号線外道路改良(その1)工事	花巻市 山の神 地内	土木一式	大和建设(株)	岩手県花巻市金矢第1地割28番地	当初契約	R5.12.1	114,364,800	R5.12.2	～	R6.3.26	
						第1回変更	R6.3.25	114,364,800	R5.12.2	～	R6.3.29	上下水道等の関連工事との工程調整により、施工に日数を要するため完成期日を変更するもの
						第2回変更	R6.3.29	114,364,800	R5.12.2	～	R7.1.31	上下水道等の関連工事との工程調整により、施工に日数を要するため完成期日を変更するもの
						第3回変更	R6.9.3	138,860,700	R5.12.2	～	R7.1.31	関連工事との工程調整により、道路土工(盛土)、排水構造物工、路盤工の範囲を増減する必要が生じた。 降雨等の影響で軟弱化した発生土の処理数量が増加、これに伴い盛土数量が増加する。 発生土で不足する盛土材について、他工事による土砂搬入が見込めないことから、購入する必要が生じた。 以上のことから、設計数量を変更するもの。
						第4回変更	R6.10.28	138,861,800	R5.12.2	～	R6.12.10	関連する造成工事等との工程調整により、道路土工及び排水構造物工の一部を本工事から除くため設計数量を変更する。 事業促進のため、車道下層路盤工を暫定1層仕上げから完成断面に変更する。 一部減工に伴い、調整期間及び施工日数が短縮されることから完成期日を変更する。