

令和6年度建設関連業務変更契約(2月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
45	法定外道路(西晴山外)測量調査設計業務委託	花巻市 西晴山 地内 外	土木 コンサル タント	新日本工営(株)	岩手県花巻市中根子字堂 前4番地1	当初 契約	R6.7.5	10,957,100	R6.7.6	~	R7.2.25	
						第1回 変更	R7.2.21	11,913,000	R6.7.6	~	R7.3.25	地元説明段階で業務延長が増加したことによる、測量調査及び設計業務数量の増関係機関との調整に時間を要したことによる業務期間の延伸
51	市道下中内線測量調査設計業務委託	花巻市 東和町中内 地内	土木 コンサル タント	(有)中村測量設計 事務所	岩手県花巻市星が丘一丁 目14番16号	当初 契約	R6.7.25	12,818,300	R6.7.26	~	R7.3.4	
						第1回 変更	R7.2.28	12,837,000	R6.7.26	~	R7.3.4	4級基準点設置箇所の増現地調査の結果、当初から業務延長を変更したことによる路線測量及び道路詳細設計の延長減上記に伴う増額変更
88	南城学校給食センター空調設備設置工事監理業務委託	花巻市 南城 地内	建設 コンサル タント	合同会社 五枚橋建 築設計事務所	岩手県花巻市桜町一丁目3 14-1	当初 契約	R6.11.7	1,650,000	R6.11.8	~	R7.6.30	
						第1回 変更	R7.2.19	1,650,000	R6.11.8	~	R7.8.29	南城学校給食センター空調設備設置工事延長に伴い、監理業務の履行期間の変更
91	西南学校給食センター空調設備設置工事監理業務委託	花巻市 中笹間 地内	建設 コンサル タント	(株)木村設計A・T	岩手県花巻市花城町3番3 号	当初 契約	R6.11.11	1,485,000	R6.11.12	~	R7.6.30	
						第1回 変更	R7.2.19	1,485,000	R6.11.12	~	R7.8.29	西南学校給食センター空調設備設置工事工期変更に伴う、監理業務委託の履行期間の変更
96	花巻駅西口駐輪場移転整備実施設計業務委託	花巻市 西大通り一丁 目 地内	建設 コンサル タント	(株)高橋建築設計 事務所	岩手県花巻市西大通り二丁 目8番19号	当初 契約	R6.12.16	3,806,000	R6.12.17	~	R7.3.31	
						第1回 変更	R7.2.14	3,960,000	R6.12.17	~	R7.3.31	・スクューエイト貫入試験を当初予定していたが、現場状況を確認したところ、硬く締まった地盤だったことから貫入試験が不能となるため、ホールンク試験へ変更