

令和6年度建設関連業務変更契約(10月変更分)

| 委託番号 | 業務委託名                      | 履行場所          | 種別        | 契約相手方名        | 契約相手方住所             | 契約回数  | 契約日      | 契約金額      | 履行期間    |   |          | 変更事由   |
|------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------------|-------|----------|-----------|---------|---|----------|--|
| 40   | 小中学校(校舎・屋体)スロープ設置工事設計業務委託  | 花巻市 西宮野目 地内ほか | 建設コンサルタント | (株)木村設計A・T    | 岩手県花巻市花城町3番3号       | 当初契約  | R6.6.26  | 3,091,000 | R6.6.27 | ~ | R6.11.25 |  |
|      |                            |               |           |               |                     | 第1回変更 | R6.10.24 | 3,575,000 | R6.6.27 | ~ | R6.11.25 | 現地調査の結果、スロープ新設箇所に埋設してある排水管の切り直し及びスロープ新設箇所出入口に照明が必要なため設計業務を追加するため。                        |
| 41   | 普通河川宇南川測量設計業務委託            | 花巻市 横志田 地内    | 土木コンサルタント | (有)島設計事務所     | 岩手県花巻市高木16-91       | 当初契約  | R6.7.5   | 6,284,300 | R6.7.6  | ~ | R6.10.15 |  |
|      |                            |               |           |               |                     | 第1回変更 | R6.10.15 | 6,347,000 | R6.7.6  | ~ | R6.11.22 | ・現場精査により、当初業務範囲の上流側でも洗掘を受けている箇所を確認したことから、今後の業務に活用するため、現地測量範囲を増とする。<br>・上記に伴う工期の延長        |
| 42   | 普通河川後川筋排水路測量調査設計業務委託       | 花巻市 中北万丁目 地内  | 土木コンサルタント | (有)先先測量       | 岩手県花巻市高木第20地割100番地1 | 当初契約  | R6.7.5   | 5,540,700 | R6.7.6  | ~ | R6.10.3  |  |
|      |                            |               |           |               |                     | 第1回変更 | R6.10.2  | 3,553,000 | R6.7.6  | ~ | R6.10.3  | ・現場精査による業務延長の減<br>・過年度に近隣で実施した土質調査成果より、今回設計箇所の土質が同様であると想定されることから、過年度調査成果を利用したことによる土質調査の減 |
| 44   | 石鳥谷医療センター空調設備改修工事基本設計業務委託  | 花巻市 石鳥谷町八幡 地内 | 建設コンサルタント | (有)永井建築設計事務所  | 岩手県花巻市石鳥谷町八幡1-23    | 当初契約  | R6.7.2   | 1,045,000 | R6.7.3  | ~ | R6.10.30 |  |
|      |                            |               |           |               |                     | 第1回変更 | R6.10.29 | 1,045,000 | R6.7.3  | ~ | R6.11.29 | 空調設備改修に係る比較検討に当たって、指定管理者とランニングコストの協議に期間を要することから履行期限を延長する。                                |
| 59   | 矢沢地区義務教育学校整備用地支障物件調査算定業務委託 | 花巻市 高松 地内     | 補償コンサルタント | 東北エンジニアリング(株) | 岩手県盛岡市月が丘二丁目8番12号   | 当初契約  | R6.7.31  | 6,528,500 | R6.8.1  | ~ | R6.10.29 |  |
|      |                            |               |           |               |                     | 第1回変更 | R6.10.17 | 5,863,000 | R6.8.1  | ~ | R6.10.29 | 対象物件減のため(地権者3⇒2)   |
| 66   | 市道工沢2号線支障物件調査算定業務委託        | 花巻市 西宮野目 地内   | 補償コンサルタント | 上関測量事務所       | 岩手県花巻市東町9番29号       | 当初契約  | R6.8.26  | 1,265,000 | R6.8.27 | ~ | R6.10.25 |  |
|      |                            |               |           |               |                     | 第1回変更 | R6.10.21 | 1,056,000 | R6.8.27 | ~ | R6.10.25 | 現地調査の結果、調査算定が不要になった箇所が生じたため。   |
| 71   | 市道下小路環状線支障物件再算定業務委託        | 花巻市 高木 地内     | 補償コンサルタント | 東北エンジニアリング(株) | 岩手県盛岡市月が丘二丁目8番12号   | 当初契約  | R6.9.4   | 5,479,100 | R6.9.5  | ~ | R6.11.5  |  |
|      |                            |               |           |               |                     | 第1回変更 | R6.10.28 | 4,785,000 | R6.9.5  | ~ | R6.11.29 | 現地調査の結果、調査算定が不要になった箇所の減<br>営業調査に必要な資料について、調査先からの提出が遅れたため履行期間を延長する。                       |