

令和6年度建設関連業務変更契約(6月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
(R5)125	東和図書館北側トイレ 改修工事監理業務委託	花巻市 東和町安俣 地内	建設 コンサル タント	(株)木村設計A・T	岩手県花巻市花城町3番3 号	当初 契約	R6.1.18	2,442,000	R6.1.19	~	R6.6.7	
						第1回 変更	R6.6.7	2,442,000	R6.1.19	~	R6.7.10	本工事において、配管ルートの見直しによる設計変更に伴い工事工期を延長したことから、工事監理業務委託についても履行期間を延長する。