

令和6年度建設関連業務変更契約(9月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
12	花巻市民体育館煙突 解体工事実施設計業 務委託	花巻市 城内 地内	建設 コンサル タント	合同会社 ABE構 造設計	岩手県花巻市星が丘2丁目 27番12号	当初 契約	R6.5.21	3,058,000	R6.5.22	~	R6.9.18	
						第1回 変更	R6.9.5	3,454,000	R6.5.22	~	R6.10.18	非常用発電機の排気管が煙突に接続されて おり、排気管の切り回しが必要になったこと から、切り回しに係る設計業務を追加する。 業務の追加により履行期限を延長する。
43	和田プール塗装等改修 工事実施設計業務委 託	花巻市 東和町安俣 地内	建設 コンサル タント	合同会社 五枚橋建 築設計事務所	岩手県花巻市桜町一丁目3 14-1	当初 契約	R6.6.28	1,628,000	R6.6.29	~	R6.9.11	
						第1回 変更	R6.9.11	1,628,000	R6.6.29	~	R6.10.31	ロビー排煙窓の開閉不具合によるオペレー ター調整及び新設フェンスに避難用両開き 扉設置の追加が必要となり、見積取得が追 加となったため履行期限を延長する。