

令和7年度建設関連業務変更契約(10月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
3	石鳥谷医療センター空調設備改修工事実施設計業務委託	花巻市 石鳥谷町八幡地内	建設 コンサル タント	(有)永井建築設計事務所	岩手県花巻市石鳥谷町八幡1ー23	当初 契約	R7.5.13	5,390,000	R7.5.14	～	R7.11.10	
						第1回 変更	R7.10.30	5,922,400	R7.5.14	～	R7.12.10	空調設備改修に係る設計において、屋外機の設置場所の検討結果、壁への削孔が必要な箇所が生じたためアスベスト調査を追加する。これに伴い、履行期限を延長する。
31	中乙生活改善センター耐震改修工事監理業務委託	花巻市 大迫町内川目地内	建設 コンサル タント	(株)菅建築設計事務所	岩手県花巻市石神町180番地 藤正アパート9号棟193号室	当初 契約	R7.7.1	990,000	R7.7.2	～	R7.11.13	
						第1回 変更	R7.10.31	990,000	R7.7.2	～	R7.12.3	中乙生活改善センター耐震改修工事工期変更に伴う、監理業務の履行期間の変更。
33	市道上小舟渡・方八丁線支障物件調査算定業務委託	花巻市 下似内 地内	補償 コンサル タント	(株)土木技研	岩手県盛岡市津志田南二丁目16番20号	当初 契約	R7.7.16	2,695,000	R7.7.17	～	R7.10.14	
						第1回 変更	R7.10.9	2,783,000	R7.7.17	～	R7.10.14	現地調査の結果、対象地(下似内第10地割5番1及び13番1)の動産(倉庫・作業場)については、住宅とは別棟の扱いになるため、個別の調査・算定が伴うことから追加業務として計上するもの。