

石鳥谷学校給食センター改修事業について

1 概要

矢沢・湯本学校給食センターの機能を、石鳥谷学校給食センターに一元化するため、石鳥谷学校給食センターの一部を増築して調理設備を増設するとともに、老朽化した調理設備・空調設備の更新等を含む改修事業を実施するものです。

2 概算工事費の見通し

実施設計の業務期間は令和8年6月までとしており、現在も設計業務を行っている段階です。現時点における概算工事費は、10.9億円となる見込みです。

種別		概算事業費(千円)	備考
1	増築	519,382	実施設計中
2	内部改修（空調、LED等）	328,292	実施設計中
3	給食調理設備	241,785	
合計		1,089,459	
財 源 内 訳	国	7,542	
	地方債（a）	943,700	公適債
	一般財源(b)	138,217	
		交付税措置額(c)	471,850
		実質負担額（a+b-c）	610,067

※内部改修については、令和9年度からの工事を予定していますが、現在の社会情勢の影響による人件費や資材価格の高騰が続いた場合には、工事費が増額となる可能性があります。

※上記のほか、配送時の保温を考慮した二重食缶の購入費と工事期間中に作業の都合上、給食を止めなければならない期間の弁当調達に係る経費を令和9年度以降に見込んでいます。

3 補正予算の概要

（1）工事等スケジュール（増築）

工事名		工事概要	工事期間
①	建築Ⅰ期	グリストラップ整備、増築、調理設備更新に伴う改修	R8.8～R9.9
②	電気Ⅰ期	受変電設備設置	R8.11～R9.9
③	機械Ⅰ期	給湯、調理設備給排水設置	R8.11～R9.9
④	給食調理設備	給食調理設備更新	R9.4～R9.9
委託名		委託概要	委託期間
⑤	Ⅰ期工事監理業務	工事監理業務委託	R8.8～R9.9

（2）6月補正予算額（単位：千円）

工事等名		R8.6議会			発注形態	R8.9議会 議決案件
		補正額	繰越明許	債務負担		
①	建築Ⅰ期（工事）	83,534	○		単独	-
②	電気Ⅰ期（工事）	250,190	○		JV可	○
③	機械Ⅰ期（工事）	177,650	○		JV可	○
④	給食調理設備（物品）			241,785	単独	○
⑤	Ⅰ期工事監理業務（委託）	8,008	○		単独	-
合計		519,382		241,785		

②～④の契約については、「花巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」に基づき、議会の議決を要する契約締結となることから、入札手続きが完了次第、速やかに議会にお諮りしたいと考えています。

4 今後の予定

(1) 令和9年度以降発注予定工事（内部改修）

工事名		工事概要	予定額（千円）	工事期間
①	機械Ⅱ期	空調設備整備（外調機除く）	130,780	R9.6～R10.2
②	機械Ⅲ期	排煙装置等	94,313	R10.3～R10.10
③	建築Ⅱ期	屋根・外壁改修、外部フェンス設置	45,060	R9.12～R10.10
④	電気Ⅱ期	照明設備等	52,683	R10.3～R10.10
委託名		委託概要		委託期間
⑤	ⅡⅢ期工事監理業務	工事監理業務委託	5,456	R9.6～R10.10
合計			328,292	