

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年2月23日

計画の名称		花巻市における、くらしかいてき リフレッシュプラン																			
計画の期間		平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)				交付対象		花巻市													
計画の目標																					
下水道の整備による、衛生的で快適な生活環境の実現と、美しい公共用水域の回復を目指す。																					
計画の成果目標 (定量的指標)																					
・花北処理区の下水道処理人口普及率を61.2% (H22:当初)から65.1% (26末)に増加させる。																					
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値			備考										
下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 (人) / 総人口 (人)								当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)											
								61.2%	62.6%	65.1%											
上段：計画 下段：実施																					
全体事業費		合計 (A + B + C)		6,000百万円	A	4,800百万円	B	0百万円	C	1,200百万円	効果促進事業費の割合 ※ C / (A + B + C)	20.0%									
				3,929百万円		3,617百万円		0百万円		312百万円		7.9%									
事後評価																					
○事後評価の実施体制、実施時期																					
事後評価の実施体制								事後評価の実施時期		平成28年2月											
花巻市社会資本総合整備計画評価委員会にて事後評価を実施								公表の方法													
花巻市ホームページにて公表																					
1. 交付対象事業の進捗状況																					
交付対象事業																					
A1 下水道事業				上段：計画 下段：実施																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考				
											H22	H23	H24	H25	H26						
花北処理区																					
8-A1-1-1	下水道	一般	花巻市	直接	－	污水管	新設	石鳥谷処理分区	L=12.0km L=6.6km	花巻市						960					
8-A1-1-2	下水道	一般	花巻市	直接	－	污水管	新設	湯本処理分区	L=6.0km L=6.1m	花巻市						480					
8-A1-1-3	下水道	一般	花巻市	直接	－	污水管	新設	二枚橋処理分区	L=3.0km L=0.7km	花巻市						240					
8-A1-1-4	下水道	一般	花巻市	直接	－	污水管	新設	宮野目処理分区	L=15.0km L=13.4km	花巻市						1,200					
8-A1-1-5	下水道	一般	花巻市	直接	－	污水管	新設	北部処理分区	L=2.0km L=5.0km	花巻市						160					
8-A1-1-6	下水道	一般	花巻市	直接	－	污水管	新設	中西部処理分区	L=5.0km L=2.4km	花巻市						400					
8-A1-1-7	下水道	一般	花巻市	直接	－	污水管	新設	東部処理分区	L=2.0km L=1.9km	花巻市						160					
8-A1-1-8	下水道	一般	花巻市	直接	－	污水管	新設	南部処理分区	L=15.0km L=15.5km	花巻市						1,200					
																997					
																合計	4,800				
																3,617					

※全体事業費に対する効果促進事業費の割合は大きく低下していますが、基幹事業は予定以上に進捗しておりますので、計画の成果指標である下水道処理人口普及率は目標値を達成できました。

B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
											H22	H23	H24	H25	H26			
												合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考			
C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
											H22	H23	H24	H25	H26			
8-C1-1-1	下水道	一般	花巻市	直接	－		新設	石鳥谷処理分区	L=2.0km	花巻市						160		
									L=0.8km							76		
8-C1-1-2	下水道	一般	花巻市	直接	－		新設	湯本処理分区	L=1.0km	花巻市						80		
									L=0.7km							25		
8-C1-1-3	下水道	一般	花巻市	直接	－		新設	二枚橋処理分区	L=1.0km	花巻市						80		
									(設計L=1.3km)							1		
8-C1-1-4	下水道	一般	花巻市	直接	－		新設	宮野目処理分区	L=3.0km	花巻市						240		
									L=1.1km							66		
8-C1-1-5	下水道	一般	花巻市	直接	－		新設	北部処理分区	L=1.0km	花巻市						80		
									L=0.2km							20		
8-C1-1-6	下水道	一般	花巻市	直接	－		新設	中西部処理分区	L=2.5km	花巻市						200		
									(設計L=0.8km)							1		
8-C1-1-7	下水道	一般	花巻市	直接	－		新設	東部処理分区	L=1.0km	花巻市						80		
																0		
8-C1-1-8	下水道	一般	花巻市	直接	－		新設	南部処理分区	L=3.5km	花巻市						280		
									L=2.3km							123		
												合計					1,200	
																	312	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考			
8-C1-1-1	基幹事業である幹線(8-A1-1-1)と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																	
8-C1-1-2	基幹事業である幹線(8-A1-1-2)と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																	
8-C1-1-3	基幹事業である幹線(8-A1-1-3)と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																	
8-C1-1-4	基幹事業である幹線(8-A1-1-4)と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																	
8-C1-1-5	基幹事業である幹線(8-A1-1-5)と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																	
8-C1-1-6	基幹事業である幹線(8-A1-1-6)と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																	
8-C1-1-7	基幹事業である幹線(8-A1-1-7)と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																	
8-C1-1-8	基幹事業である幹線(8-A1-1-8)と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。																	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・幹線及び枝線の整備を進めることにより、衛生的で快適な生活環境を整えることができた。

II 定量的指標の達成状況

指標（下水道処理人口普及率）

最終目標値	65.1%	目標値と実績値に差が出た要因	整備効果の高い地区を優先して整備することで目標値を上回った。
	54,856人／84,223人		
最終実績値	65.8%		
	55,609人／84,545人		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

- ・花北処理区内の水洗化率が79.1%（H22）から82.0%（H26）と2.9%向上した。

3. 特記事項（今後の方針等）

- ・引続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

(参考様式3) (参考図面)

