

令和6年度 花巻市営建設工事発注予定表

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)
1	笹間第一小学校空調設備更新工事	中笹間 地内	4月～9月	管	校舎の空調設備更新	競争入札	第1・四半期	A
2	花巻中学校空調設備更新工事	若葉町 地内	4月～2月	管	校舎の空調設備更新	競争入札	第1・四半期	A
3	本庁舎本館地下1階厨房改修工事	花城町 地内	5月～7月	建築一式	本館地下1階の旧食堂厨房を会議室に改修	競争入札	第1・四半期	C
4	本庁舎駐輪場移転新設工事	花城町 地内	5月～7月	建築一式	議会棟及び旧OCR室西側に駐輪場を2棟新設 既存スロープの解体	競争入札	第1・四半期	C
5	八木巻線(第2工区)舗装新設工事	大迫町 地内	5月～8月	舗装	施工延長L=100m	競争入札	第1・四半期	A
6	愛宕公園芝生等整備工事	四日町 地内	5月～10月	造園	芝生整備工事 A=1,120㎡ 休養施設整備 一式	競争入札	第1・四半期	区分なし
7	山の神・南中根子線舗装修繕工事	下根子 地内	5月～10月	舗装	舗装打替え L=200m	競争入札	第1・四半期	A
8	下二枚橋公園北4号線外舗装修繕工事	二枚橋 地内	5月～10月	舗装	舗装打替え L=167m	競争入札	第1・四半期	A
9	花巻公共下水道管路施設老朽化対策(管路更生)工事	湯本・台 地内	5月～10月	土木一式	污水管管路更生 L=138m マンホール更生 1箇所	競争入札	第1・四半期	B
10	愛宕公園遊具更新工事	四日町 地内	5月～12月	土木一式	遊具更新工事 N=3基	競争入札	第1・四半期	A

令和6年度 花巻市営建設工事発注予定表

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)
11	花巻公共下水道大迫浄化センター電気設備改築更新工事	大迫町 地内	5月～12月	電気	電気設備改築更新【引込受電盤】1式	競争入札	第1・四半期	B
12	花巻公共下水道マンホールポンプ 機械・電気設備改築更新工事	上似内 他 地内	5月～12月	機械・電気	機械器具設置 1式 電気 1式	競争入札	第1・四半期	区分なし
13	高田排水ポンプ場長寿命化対策設備改築更新工事	高田 地内	5月～12月	機械・電気	加圧注水ポンプ他 1式 引込受電盤他 1式	競争入札	第1・四半期	区分なし
14	猪鼻地区農業集落排水施設機械設備更新(機能強化)工事	石鳥谷町 地内	5月～12月	機械器具設置	機械器具設置 1式	競争入札	第1・四半期	区分なし
15	東和体育館内部改修工事	東和町 地内	5月～12月	建築一式	体育館内部に係る改修	競争入札	第1・四半期	A
16	湯口小学校改修工事	円万寺 地内	5月～12月	電気	校舎の空調設備更新 LED照明の更新 校舎(図書室)屋根の改修	競争入札	第1・四半期	A
17	熊野地区農業集落排水施設機械設備更新(機能強化)工事	上根子 地内	5月～1月	機械器具設置	機械器具設置 1式	競争入札	第1・四半期	区分なし
18	花巻市消防本部庁舎受変電設備改修工事	材木町 地内	5月～1月	電気	消防通信指令室専用となっている非常用発電機の電源供給を庁舎全体に供給するように改修 ・変電設備改修 ・低圧動力盤及び電灯盤改修 ・変圧器改修 ・仮設電源設置	競争入札	第1・四半期	A
19	長根地区農業集落排水施設機械・電気設備更新(機能強化)工事	東十二丁目 地内	5月～2月	機械・電気	機械器具設置 1式 電気 1式	競争入札	第1・四半期	区分なし
20	市民体育館電気照明設備改修工事	花城町 地内	5月～2月	電気	電気室内の開放形受変電設備の変圧器・高圧機器・メーター類及び母線等の更新	競争入札	第1・四半期	A

令和6年度 花巻市営建設工事発注予定表

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)
21	文化会館屋上設備設置部分等防水改修工事	若葉町 地内	6月～9月	防水	(3階)第2電気室電気室屋上部分を含めた屋上の防水工事(アスベスト調査含む)	競争入札	第1・四半期	区分なし
22	湯本中学校特別教室等床改修工事	湯本 地内	6月～9月	建築一式	特別教室等の床改修	競争入札	第1・四半期	C
23	花南振興センター改修工事	南城 地内	6月～10月	建築一式	屋根修繕、外壁修繕、照明器具LED化、トイレ洋式化、多目的トイレ新設等	競争入札	第1・四半期	A
24	大迫体育館照明設備LED化改修工事	大迫町 地内	6月～10月	電気	全館照明LED化に係る改修	競争入札	第1・四半期	B
25	小学校(校舎・屋体)スロープ等設置工事	中笹間 地内 ほか	6月～10月	建築一式	校舎及び体育館入口へのスロープ等の設置	競争入札	第1・四半期	B
26	中学校(校舎・屋体)スロープ等設置工事	天下田 地内 ほか	6月～10月	建築一式	校舎及び体育館入口へのスロープ等の設置	競争入札	第1・四半期	C
27	湯本中学校(校舎・屋体)スロープ等設置工事	湯本 地内	6月～10月	建築一式	校舎及び体育館入口へのスロープ等の設置	競争入札	第1・四半期	C
28	向山根線舗装修繕工事	大迫町 地内	5月～10月	舗装	舗装打替え L=175m	競争入札	第1・四半期	A
29	三日堀線舗装修繕工事	石鳥谷町 地内	5月～10月	舗装	舗装打替え L=200m	競争入札	第1・四半期	A
30	石南線舗装修繕工事	東和町 地内	5月～10月	舗装	舗装打替え L=267m	競争入札	第1・四半期	A

令和6年度 花巻市営建設工事発注予定表

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)
31	寺林線(南工区)防雪柵整備工事	石鳥谷町 地内	6月～12月	土木一式	施工延長L=120m	競争入札	第1・四半期	B
32	南城小学校屋外トイレ等移設工事	南城 地内	6月～12月	建築一式	屋外トイレ等の移設等	競争入札	第1・四半期	B
33	上小舟渡・方八丁線歩道整備工事	下似内 地内	6月～1月	土木一式	施工延長L=150m	競争入札	第1・四半期	A
34	旧内川目保育園解体工事	大迫町 地内	6月～2月	解体	旧内川目保育園解体	競争入札	第1・四半期	区分なし
35	花巻市公設地方卸売市場 国道拡幅支障物移設等工事(土木)	山の神 地内	6月～3月	土木一式	防火水槽60t新設(既設40t撤去) スチールフェンス移設	競争入札	第1・四半期	B
36	花巻市公設地方卸売市場 国道拡幅支障物移設等工事(建築)	山の神 地内	6月～3月	建築一式	キュービクル新設(既設撤去) 高架水槽解体撤去 三角看板移設	競争入札	第1・四半期	A
37	すばーく石鳥谷屋根・軒天塗装等改修工事	石鳥谷町 地内	7月～9月	建築一式	屋根・軒天塗装等に係る改修	競争入札	第2・四半期	C
38	東和中学校(校舎・屋体)雨漏り対策改修工事	東和町 地内	7月～9月	建築一式	校舎・屋内運動場の雨漏り対策改修	競争入札	第1・四半期	B
39	市営松園町中アパート解体工事	松園町 地内	7月～10月	解体	共同住宅 補強コンクリートブロック造 平屋建て 370.80㎡(185.40㎡×2棟)	競争入札	第1・四半期	区分なし
40	沢崎生活改善センター耐震改修工事	大迫町 地内	7月～10月	建築一式	耐震補強改修	競争入札	第1・四半期	C

令和6年度 花巻市営建設工事発注予定表

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)
41	上川原・花巻温泉線道路土工構造物修繕工事	台 地内	7月～11月	土木一式	擁壁工 L=20m アスカープ L=37m 舗装打替え L=56m	競争入札	第2・四半期	B
42	豎沢線道路土工構造物修繕工事	大迫町 地内	7月～11月	土木一式	落石防護柵工 L=30m	競争入札	第2・四半期	C
43	拝峠線道路土工構造物修繕工事	東和町 地内	7月～11月	土木一式	落石防護柵工 L=42m	競争入札	第2・四半期	B
44	駅前四日町線外融雪設備改修工事	愛宕町 地内	7月～11月	土木一式	融雪設備補修 A=180m ²	競争入札	第2・四半期	B
45	宮沢賢治童話村ライトアップ機材等倉庫新築工事	高松 地内	7月～11月	建築一式	宮沢賢治童話村臨時駐車場内倉庫新築 既存パイプハウス倉庫解体	競争入札	第1・四半期	B
46	石鳥谷体育館外壁屋根等改修工事	石鳥谷町 地内	7月～11月	建築一式	外壁屋根等に係る改修	競争入札	第1・四半期	A
47	ホテルベルンドルフ客室増築工事	大迫町 地内	7月～11月	建築一式	ホテルベルンドルフの客室4部屋増築 (シングル2室、ツイン2室)	競争入札	第1・四半期	A
48	外川目地区社会体育館改修工事	大迫町 地内	7月～11月	建築一式	屋根改修、外壁塗装、トイレ洋式化、屋外スロープ設置、 照明器具LED化、アリーナ部分補修等	競争入札	第1・四半期	A
49	旧内川目小学校プール解体工事	大迫町 地内	7月～11月	解体	プール及びプール付属棟(更衣室、機械室、トイレ)の解体等	競争入札	第1・四半期	区分なし
50	旧亀ヶ森小学校プール解体工事	大迫町 地内	7月～11月	解体	プール及びプール付属棟(更衣室、機械室、トイレ)の解体等	競争入札	第1・四半期	区分なし

令和6年度 花巻市営建設工事発注予定表

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)
51	本庁舎本館受変電設備改修工事	花城町 地内	7月～12月	電気	本館地下2階の受変電設備を本館西側の既存駐輪場に 移設 既存駐輪場の解体	競争入札	第1・四半期	A
52	市道城内・大通り一丁目線 (幸橋)橋梁補修工事	大通り 一丁目 地内	7月～12月	土木一式	橋梁補修工事 1式	競争入札	第1・四半期	A
53	松園町西1号線舗装新設工事	松園町 地内	7月～12月	舗装	施工延長L=170m	競争入札	第2・四半期	A
54	高木団地地区側溝工事	高木 地内	7月～12月	土木一式	施工延長L=300m	競争入札	第2・四半期	B
55	板子線外舗装新設工事	石鳥谷町 地内	7月～12月	舗装	施工延長L=290m	競争入札	第2・四半期	A
56	大興寺53号線外舗装新設工事	石鳥谷町 地内	7月～12月	舗装	施工延長L=120m	競争入札	第2・四半期	A
57	六本木4号線舗装新設工事	東和町 地内	7月～12月	舗装	施工延長L=108m	競争入札	第2・四半期	A
58	雲南2号線舗装新設工事	東和町 地内	7月～12月	舗装	施工延長L=300m	競争入札	第2・四半期	A
59	花巻保健センター屋上防水改修工事	南万丁目 地内	7月～12月	建築一式	屋上防水改修 雨漏り修繕	競争入札	第1・四半期	B
60	花巻市消防本部庁舎改修工事	材木町 地内	7月～12月	建築一式	・2階警防課事務室の改修 通信指令室移転によるOAフロア化内装 改修等 ・2階会議室改修 警防課事務室移転による内装改修等 ・3階物置改修 サーバールーム移転に伴う内装改修等 ・改修工事に伴う電気設備工事	競争入札	第1・四半期	B

令和6年度 花巻市営建設工事発注予定表

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)
61	太田小学校プールサイド改修工事	太田 地内	7月～12月	建築一式	プールサイドの改修	競争入札	第1・四半期	C
62	新堀63号線舗装新設工事	石鳥谷町 地内	7月～12月	舗装	施工延長L=150m	競争入札	第2・四半期	A
63	花南産業団地交差点改良工事	山の神 地内	7月～3月	土木一式	山の神諏訪線と市道山の神産業団地線の交差点改良工事(右折レーンの設置に伴う道路改良工事) L= 221 m	競争入札	第2・四半期	A
64	市道山の神産業団地線道路改良工事 その2	山の神 地内	7月～3月	土木一式	道路改良工事 下層路盤工 L= 348.22 m 上層路盤工、舗装 L= 806.22m	競争入札	第2・四半期	A
65	山の神地内排水路改修工事 その3	山の神 地内	7月～3月	土木一式	排水路改修工事 L= 441.8 m	競争入札	第2・四半期	A
66	花巻空港・五大堂線(源明地下道)照明LED化工事	葛 地内	7月～3月	電気	照明LED化 L=488.7m	競争入札	第2・四半期	A
67	市営本館アパート(305～308号)改修工事	本館 地内	8月～11月	建築一式	簡易耐火構造平屋建て 建築面積153.00㎡ 外壁塗替え、屋根塗装 浴室、トイレ、洗面脱衣、台所等改修工事	競争入札	第2・四半期	B
68	南住宅1号線外道路改良(側溝)工事	松園町 地内	8月～3月	土木一式	施工延長L=200m	競争入札	第2・四半期	B
69	山の神・諏訪線(南諏訪工区)道路改良舗装工事	南諏訪町 地内	8月～3月	土木一式	施工延長L=100m	競争入札	第2・四半期	A
70	石鳥谷学校給食センター屋根塗装工事	石鳥谷町 地内	9月～11月	建築一式	屋根塗装	競争入札	第2・四半期	C

令和6年度 花巻市営建設工事発注予定表

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)
71	旧東北電力石鳥谷出張所解体工事	石鳥谷町 地内	9月～12月	解体	建物解体工事 事務所(鉄骨造) 2階建て 床面積=260.36㎡ ・フェンス、側溝撤去 ・ゴミ置き場上屋、ホース乾燥塔撤去 ・アスファルト舗装撤去	競争入札	第2・四半期	区分なし
72	準用河川油沢川筋 二枚橋排水路改修工事	二枚橋町 南一丁目 地内	9月～2月	土木一式	排水路改修工事 L=30m	競争入札	第2・四半期	A
73	法定外道路(大迫町大迫)道路改良舗装工事	大迫町 地内	9月～3月	土木一式	道路改良舗装工事 L=140m	競争入札	第2・四半期	B
74	東宮野目西線道路改良舗装工事	東宮野目 地内	9月～3月	土木一式	施工延長L=100m	競争入札	第2・四半期	B
75	槐田・片子沢線道路改良舗装工事	北笹間 地内	9月～3月	土木一式	施工延長L=100m	競争入札	第2・四半期	B
76	轟木横断線道路改良(側溝)工事	轟木 地内	9月～3月	土木一式	施工延長L=100m	競争入札	第2・四半期	B
77	八重畑幹線道路改良(側溝)工事	石鳥谷町 地内	9月～3月	土木一式	施工延長L=200m	競争入札	第2・四半期	B
78	狄川線道路改良(側溝)工事	大迫町 地内	9月～3月	土木一式	施工延長L=200m	競争入札	第2・四半期	B
79	黒沢矢柄線法面对策工事	大迫町 地内	9月～3月	土木一式	法面工事N=1式	競争入札	第2・四半期	B
80	豎沢2号線道路改良(側溝)工事	大迫町 地内	9月～3月	土木一式	施工延長L=160m	競争入札	第2・四半期	B

令和6年度 花巻市営建設工事発注予定表

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)
81	小原田4号線舗装新設工事	大迫町 地内	9月～3月	舗装	施工延長L=300m	競争入札	第2・四半期	A
82	前林松子林線外道路改良工事	東和町 地内	9月～3月	土木一式	施工延長L=290m	競争入札	第2・四半期	A
83	小山田中央線道路改良(側溝)工事	東和町 地内	9月～3月	土木一式	施工延長L=150m	競争入札	第2・四半期	B
84	中内浮田線道路改良(側溝)工事	東和町 地内	9月～3月	土木一式	施工延長L=105m	競争入札	第2・四半期	C
85	赤部線道路改良(側溝)工事	東和町 地内	9月～3月	土木一式	施工延長L=400m	競争入札	第2・四半期	B
86	大迫総合支所庁舎照明器具LED化(会議室等)工事	大迫町 地内	9月～3月	電気	照明器具をLED照明に改修(大会議室、第1～第4会議室、ホール等)	競争入札	第2・四半期	A
87	桜台学童クラブ屋根塗装工事	四日町 地内	10月～12月	塗装	外部足場・飛散防止シート531.2㎡ 屋根塗装572㎡ 破風・鼻隠し塗装149.6㎡	競争入札	第2・四半期	区分なし
88	準用河川折壁川河川改修工事	大迫町 地内	10月～1月	土木一式	排水路改修工事 L=20m	競争入札	第3・四半期	B
89	川原町排水路改修工事	大迫町 地内	10月～2月	土木一式	排水路改修工事 L=140m	競争入札	第3・四半期	B
90	石鳥谷野球場駐車場トイレ改修工事	石鳥谷町 地内	10月～2月	建築一式	トイレ水洗化等に係る改修	競争入札	第2・四半期	C

令和6年度 花巻市営建設工事発注予定表

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札・契約方法	入札予定時期	等級別区分 (見込み)
91	上町・成田線法面对策工事	外台 地内	10月～3月	土木一式	法面对策工事 L=110m	競争入札	第3・四半期	A
92	市道向線 (木の宮橋)橋梁補修工事	石鳥谷町 地内	10月～3月	土木一式	橋梁補修工事 1式	競争入札	第3・四半期	A
93	上下駒板線道路改良舗装工事	高松 地内	10月～3月	土木一式	施工延長L=100m	競争入札	第3・四半期	B
94	八重畑幹線(避難路)道路改良(側溝)工事	石鳥谷町 地内	10月～3月	土木一式	施工延長L=200m	競争入札	第3・四半期	C
95	戸塚森森林公園線(避難路)道路改良(側溝)工事	石鳥谷町 地内	10月～3月	土木一式	施工延長L=250m	競争入札	第3・四半期	C
96	小豆田線外道路改良工事	東和町 地内	10月～3月	土木一式	施工延長L=150m	競争入札	第3・四半期	B
97	四日町後川線道路改良舗装工事	四日町 地内	10月～3月	土木一式	施工延長L=120m	競争入札	第3・四半期	A
98	城内・大通り一丁目線(大通り工区)歩道整備工事	城内 地内	10月～3月	土木一式	施工延長L=70m	競争入札	第3・四半期	A