

別紙

工事監査の結果

1 監査の目的

本市における工事の設計・施工及び工事監督業務等の技術面での向上を図ることにより、予算の適正且つ効率的な執行に資するため、土木及び建築等工事に関し、設計・施工における効果的・合理的且つ適正な執行を技術的視点から監査した。

2 監査の実施方法

公益社団法人日本技術士会に技術的な部分についての調査を委託し実施した。

3 概要

(1) 工事の概要

- ① 工 事 名：(仮称) 道の駅「西南」新築（建築）工事
- ② 建設場所：花巻市 太田・轟木 地内
- ③ 施設用途：物産館、トイレ・休憩所
- ④ 工 期：令和元年9月18日～令和2年6月30日
- ⑤ 設 計 者：株式会社 高橋建築設計事務所
- ⑥ 工事監理者：株式会社 高橋建築設計事務所
- ⑦ 請 負 者：株式会社 照甲組
- ⑧ 請 負 金 額：契約当初 183,260,000 円（税込み）
変更後 186,134,300 円（税込み）

(2) 建物の概要

物産館、トイレ・休憩所

- ① 敷地面積：8,212.00 m²
床面積：A=951.60 m²

トイレ	A=130.80 m ²
休憩所	A=112.95 m ²
電気室	A= 52.78 m ²
受水槽室	A= 38.57 m ²
発電機室	A= 15.60 m ²
備蓄倉庫	A= 14.85 m ²
風除室	A= 36.00 m ²
物産館	A=550.05 m ²

・土木	1式	・木工	1式
・地業	1式	・屋根及びとい	1式
・鉄筋	1式	・金属	1式
・コンクリート	1式	・左官	1式
・型枠	1式	・建具	1式
・鉄骨	1式	・塗装	1式
・防水	1式	・内外業	1式
・タイル	1式	・外構	1式

② 確認申請

申請者名 花巻市長 上田東一

建築主事名 岩手県建築主事 細川政洋

確認済証公布日及び交付番号

令和元年8月2日 第R01 確申建築岩手県 000501号

令和2年5月11日 第R02 確変申建築岩手県 000007号

4 監査の実施期間

(1) 監査期間 令和2年8月20日～令和3年1月21日

(2) 現地調査日 令和2年11月19日

(3) 本監査日 令和3年1月21日

5 監査の結果

(仮称)道の駅「西南」新築(建築)工事については、公益社団法人日本技術士会の報告書も参考として監査を実施したところ、おおむね適正に執行されているものと認められた。

なお、報告書中、設計構造に係る意見の記述があるが、当該事務が適正を欠いているものではない。また検討が望まれる事項については、口頭で措置を促した。