

1 参画の対象について記入してください。

対象の名称	(仮)花巻中央図書館改築に係る建設計画	対象区分	公共の用に供される重要な施設の建設計画の策定又は変更
対象の内容	【目的】花巻市総合計画に基づき、老朽化、狭隘化した花巻図書館の改築にあたっての基本構想・基本計画・基本設計の策定。 【内容】花巻中央図書館の改築整備における、図書館のサービス等施設の概要。【区分】基本構想・基本計画・基本設計 【実施予定】基本構想：平成23～24年度年度、基本計画：平成24年度、基本設計：平成24～25年度、実施設計：平成25年度、建築：平成26年度		

2 選択した市民参画の方法について記入してください。

方法①	審議会その他の附属機関における委員の公募
名称	花巻中央図書館整備市民懇話会
時期及び回数	平成23年12月から平成24年6月に8回開催する。
方法や時期を選択した理由	花巻中央図書館整備にあたり、図書館の機能及び将来の在り方について広く市民の意見や考えを反映した基本構想を策定するため。
対象者(対象地域)	委員の構成は、読み聞かせボランティア団体、市PTA連合会、市地域婦人団体協議会、市青年会議所、市老人クラブ連合会、市身体障害者福祉協会、図書館研究会(自主団体)の各団体代表者、公募市民で構成する。委員15名以内(うち公募5名以内)
周知方法及び時期	懇話会の開催に際しては、開催日の2週間以上前に通知を送付する。

方法②	意向調査の実施
名称	利用者アンケート
時期及び回数	平成23年11月第1週～第2週に実施
方法や時期を選択した理由	基本構想及び基本計画を策定するに当たり、利用者の意見をより多く聞く方法として実施する。
対象者(対象地域)	花巻・大迫・石鳥谷・東和の各図書館利用者を対象とする。
周知方法及び時期	図書館利用者に交付し、その場若しくは本返却時に回収する。

3 計画・条例等の全体スケジュール

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H25.1月	2月	3月	4月	5月					
策定等	← 基本構想策定									← 基本計画策定(策定委員会)										← 図書館協議会		← 基本設計		→	
方法①	← 委員公募		← 懇話会開催(H24.6月まで)						← 周知 パブリックコメント実施										← 結果公表						
方法②	← アンケート作成		← 調査		← 集計		← 結果取りまとめ・公表			← 周知 意見交換会実施										← 結果公表					

平成23～25年度 市民参画計画書 (No.2)

担当部署：

担当者：

内線 ()

1 参画の対象について記入してください。

対象の名称	(仮)花巻中央図書館改築に係る建設計画	対象区分	公共の用に供される重要な施設の建設計画の策定又は変更
対象の内容	<p>【目的】花巻市総合計画に基づき、老朽化、狭隘化した花巻図書館の改築にあたっての基本構想・基本計画・基本設計の策定。 【内容】花巻中央図書館の改築整備における、図書館のサービス等施設の概要。【区分】基本構想・基本計画・基本設計 【実施予定】基本構想：平成23～24年度年度、基本計画：平成24年度、基本設計：平成24～25年度、実施設計：平成25年度、建築：平成26年度</p>		

2 選択した市民参画の方法について記入してください。

方法③	パブリックコメントの実施
名称	花巻中央図書館整備基本計画（素案）パブリックコメント
時期及び回数	平成24年12月から平成25年1月 1ヶ月間
方法や時期を選択した理由	多くの市民の意見を述べやすい方法として選択。時期については、平成24年度より基本計画の策定が始まることより、素案策定期間を想定し、時期を選択した。
対象者（対象地域）	全市民を対象として実施
周知方法及び時期	広報はなまき12月1日号に掲載するとともに、広報はなまきの配布に合わせ市ホームページに掲載する。なお、素案については当課及び総務部総務課、各総合支所地域振興課、まなび学園、各振興センター、各保健センター、各市立図書館に備え付ける。

方法④	意見交換会の開催
名称	花巻中央図書館整備基本計画（素案）意見交換会
時期及び回数	12月中旬に、花巻地域の11振興センター及び大迫、石鳥谷、東和総合支所においてそれぞれ1回開催する。開催時間は18時30分から20時の予定。
方法や時期を選択した理由	パブリックコメントでは市民の意見を受けるだけとなるため、素案に対する市民の疑問に答え、より素案に対する理解を深めていただくとともに、意見を聞く方法として選択。時期を選択した理由についてはパブリックコメントと同様。
対象者（対象地域）	全市民を対象として実施
周知方法及び時期	広報はなまき12月1日号に掲載するとともに、広報はなまきの配布に合わせ市ホームページに掲載する。

3 計画・条例等の全体スケジュール

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H25.1月	2月	3月	4月	5月					
策定等	← 基本構想策定									← 基本計画策定(策定委員会)						← 図書館協議会					← 基本設計				
方法③	← 委員公募		← 懇話会開催(H24.6月まで)									← 周知 パブリックコメント実施					← 結果公表								
方法④	← アンケート作成		← 調査		← 集計		← 結果取りまとめ・公表									← 周知 意見交換会実施					← 結果公表				

市民参画・協働推進職員チーム評価内容

総合評価	検討の余地があるとした項目と理由
<input type="checkbox"/> 適切である <input checked="" type="checkbox"/> 検討の余地あり	<input checked="" type="checkbox"/> 方法 方法②の利用者アンケートは、方法①の懇話会の検討資料となることから、独立した方法ではなく懇話会の一部としてよいのではないか。 <input type="checkbox"/> 時期 <input type="checkbox"/> 対象者(対象地域) <input type="checkbox"/> 周知方法 <input type="checkbox"/> 周知時期

市民参画・協働推進委員会評価内容

総合評価	検討の余地があるとした項目と理由
<input type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 検討の余地あり	<input type="checkbox"/> 方法 <input type="checkbox"/> 時期 <input type="checkbox"/> 対象者(対象地域) <input type="checkbox"/> 周知方法 <input type="checkbox"/> 周知時期

●評価後に記入 反映したことや反映しなかった場合の理由を記入してください。

反映した内容とその理由	
反映しなかった内容とその理由	