

地域農業マスタープラン(人・農地プラン)の実質化に向けた工程表

都道府県名	岩手県	市町村名	花巻市
-------	-----	------	-----

【実質化の取組】① アンケートの実施、② 地図化による現状把握、③ 話し合い、④ プランの取りまとめ手続き

	プラン名	対象地区	集落名	工 程								既に 実質化			
				2019年度				2020年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
011	八幡	八幡	八幡1区										☆		
			八幡2区											☆	
			中寺林											☆	
			南寺林											☆	
			江曾											☆	
			黒西											☆	
012	八重畑	八重畑	きたせき								①・②	③・④			
			南関口											☆	
			西八重畑											☆	
			東八重畑											☆	
			西五大堂											☆	
			東五大堂										①・②	③・④	
			東中島											☆	
			猪鼻											☆	
			南滝田			①・②	③・④								
			北滝田										①・②	③・④	
			山屋								①・②	③・④			
			開拓										①・②	③・④	
013	新堀	新堀	新堀第1区										☆		
			新堀第2区											☆	
			新堀第3区								①・②	③・④			
			新堀第4区									①・②	③・④		
			新堀第5区											☆	
			新堀第6区											☆	
			新堀第7区											☆	
			新堀第8区											☆	
014	小山田	小山田	石鳩岡								①・②	③・④			
			南川目				①・②	③・④							
			中川目								①・②	③・④			
			駒形								①・②	③・④			
			秋葉			①・②	③・④								
			留ヶ森								①・②	③・④			
			古田								①・②	③・④			
			北小山田								①・②	③・④			
			外谷地			①・②	③・④								
			前田									①・②	③・④		
015	土沢	土沢	新地・百ノ沢			①・②	③・④								
			鎚町				①・②	③・④							
			中下町								①・②	③・④			
			上町・駅前								①・②	③・④			
			土沢第5			①・②	③・④								
			白山・平山								①・②	③・④			
			松原・下瀬								①・②	③・④			
			六本木								①・②	③・④			
			本町			①・②	③・④								
			根岸			①・②	③・④								

地域農業マスタープラン(人・農地プラン)の実質化に向けた工程表

都道府県名	岩手県	市町村名	花巻市
-------	-----	------	-----

【実質化の取組】① アンケートの実施、② 地図化による現状把握、③ 話し合い、④ プランの取りまとめ手続き

	プラン名	対象地区	集落名	工 程								既に 実質化
				2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
015	中内	中内	北成島上							①・② →	③・④ →	
			北成島下							①・② →	③・④ →	
			南成島							①・② →	③・④ →	
			小通・落合							①・② →	③・④ →	
			中内							①・② →	③・④ →	
			石宮							①・② →	③・④ →	
			上浮田							①・② →	③・④ →	
			下浮田							①・② →	③・④ →	
			毒沢						①・② →	③・④ →		
016	谷内	谷内	猿ヶ石							①・② →	③・④ →	
			鷹巣堂							①・② →	③・④ →	
			谷内							①・② →	③・④ →	
			砂子									☆
			倉沢						①・② →	③・④ →		
			小倉							①・② →	③・④ →	
			中通							①・② →	③・④ →	
			白土							①・② →	③・④ →	