

# 建設地別説明資料 ≪まなび学園前≫

| 3. 建設スケジュール  |              | ※仕様発注に基づく（性能発注に基づく場合には、短縮されることが考えられる。） |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
|--------------|--------------|--|---|-----------------|---|----|-----------------|---|---|----|-----------------|---|---|----|-----------------|---|---|----|-----------------|---|---|----|-----------------|---|---|----|---|--|
| 区分           | 項目           | 令和2年度<br>(2020)                        |   | 令和3年度<br>(2021) |   |    | 令和4年度<br>(2022) |   |   |    | 令和5年度<br>(2023) |   |   |    | 令和6年度<br>(2024) |   |   |    | 令和7年度<br>(2025) |   |   |    | 令和8年度<br>(2026) |   |   |    |   |  |
|              |              | 10                                     | 1 | 4               | 7 | 10 | 1               | 4 | 7 | 10 | 1               | 4 | 7 | 10 | 1               | 4 | 7 | 10 | 1               | 4 | 7 | 10 | 1               | 4 | 7 | 10 | 1 |  |
| 建設場所         |              |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
|              | 新花巻図書館整備基本計画 |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
| 建設場所：花巻営林署跡地 |              |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
| 新花巻図書館       | 建物建築         |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
|              | 駐車場等外構       |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
| 総合花巻病院       | 建物解体         |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
|              | 用地売買         |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
|              | 駐車場等外構       |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
| 協議           | 都市再生整備計画     |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
|              | 急傾斜地崩壊危険区域   |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
|              | 埋蔵文化財        |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |
|              | 建築確認申請       |  |   |                 |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |                 |   |   |    |   |  |