

# 整備スケジュールについて

## 【整備スケジュール案（半橋上駅）】

1年目				2年目				3年目				4年目				5年目				6年目				7年目			
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
▼基本協定締結 基本設計協定				実施設計協定				施工協定				工事期間				▼自由通路 & 駅供用開始 仮駅撤去 こ線橋撤去				▼自由通路都市計画決定							

※都市構造再編集中支援事業(補助率1/2)による国庫補助を受けるには都市再生整備計画を策定し自由通路整備事業を掲載する必要がある。

※財源として活用を予定している合併特例債は、発行期限を延長した場合でも、令和12年度までしか活用できないため、令和12年度までに事業を完了する必要がある。