

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	安全に未永く楽しめる公園づくり													
計画の期間	平成31年度～令和02年度(2年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	花巻市													
計画の目標	都市公園の適正な管理により、利用者の安全・安心を確保する。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		29	A	29	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	都市公園施設の長寿命化計画等に基づき、効率的、効果的な維持管理を図る。 花巻市内都市公園の28箇所について、長寿命化計画等に基づき施設更新を推進する。 公園施設長寿命化計画等対象公園数に対する整備割合	H31 0%	%	R2末 100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	花巻市	直接	花巻市	—	—	公園施設長寿命化対策支援事業	遊戯施設改築	花巻市	■					29		策定済	
												小計						29		
											合計						29			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

花巻市都市政策課において目標の達成状況を確認、取りまとめを行い事後評価を実施

令和5年12月

公表の方法

花巻市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公園施設の長寿命化により、来園者の衛生環境の向上と安全性が確保されました。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）


○特記事項（今後の方針等）

令和2年度以降、新たに策定した整備計画に引継ぎ、防災・安全交付金事業にて進捗を図る。

参考図面

計画の名称	安全に末永く楽しめる公園づくり		
計画の期間	平成31年度 ~ 令和02年度 (2年間)	交付対象	花巻市

縮尺 1:25,000 花巻都市計画図



令和3年3月作成

1:25,000

緑地更新対象公園(28公園)