## ■ 第3次花巻市男女共同参画基本計画策定スケジュール(変更案)

主な変更点:関係団体からの意見聴取 団体数を3団体→4団体 計画策定に係る審議会の回数(令和4年度~令和5年度) 5回→6回(10月2日に追加)

素案を審議会に諮る時期 8月下旬→10月2日

令和5年3月20日	男女共同参画審議会① (策定スケジュールなど)
令和5年5月22日~6月20日	市民意識調査実施
令和5年6月28日	男女共同参画審議会② (素案の骨子の検討)
令和5年7月	市民意識調査集計・分析
令和5年8月3日	男女共同参画審議会③ (第2次計画に関する令和4
	年度の年次報告、第3次計画の策定経過の説明)
令和5年8月29日	男女共同参画審議会④ (審議会③でのご意見、市民
	意識調査結果を踏まえた第3次計画 <u>骨子案</u> の検討)
令和5年8月下旬~9月	関係団体からの意見聴取※4団体から各1回
	男女共同参画推進員、花巻市女性団体ネットワーク
	の会、市内若者団体、【追加】性的少数者支援団体(い
	わてレインボーマーチ・ろう LGBT 東北)
【追加】令和5年10月2日	男女共同参画審議会⑤(市民意識調査結果、審議会
	でのご意見、関係団体からの意見聴取を踏まえた素
	案の検討)
令和5年10月(30日間)	パブリックコメント実施
令和5年12月上旬	パブリックコメント結果公表
令和5年12月中~下旬	男女共同参画審議会⑥(最終報告、諮問に対する答
	申)
令和6年1月	議員説明会
令和6年2月下旬	答申と議員説明を踏まえ、案の調製・議案の市長決
	裁
令和6年3月	3月定例会へ上程
	議決により策定、公表
	l

## ■スケジュールを変更する理由

1 性的少数者の支援団体への意見聴取の実施。

8月3日に開催した審議会③でパートナーシップ制度についてのご意見を伺ったところ、複数の委員から「パートナーシップ制度について、性的少数者の当事者団体や有識者の意見を伺うべき。」というご意見をいただいた。男女共同参画基本計画とパートナーシップ制度は関連性があるものであり、第3次男女共同参画基本計画の基本理念や施策についても、性的少数者の支援団体に意見を聴くことについて追加したいと考えたもの。

2 計画骨子案について、審議会で継続して意見を求める必要があると考えるため。 令和5年6月28日に実施した審議会②において、委員の方から「男女共同参画の視点を分かりやすくするため、基本目標を修正したらどうか。」といったご意見をいただいている。一方で、「そのままでも良い。」というご意見もあったことから、委員に改めてお諮りしたいもの。

※意見詳細は、「資料No.1 男女共同参画審議会での意見と地域づくり課の考え方について」のとおり。