

編集／矢沢地区義務教育学校設立委員会事務局（花巻市教育委員会教育企画課）

矢沢小学校・矢沢中学校の義務教育学校設置の準備を進めるため、令和5年11月10日に「矢沢地区義務教育学校設立委員会」が発足し、以後、各専門部会や学校設立委員会等における話し合いが進められています。この「学校設立委員会だより」は、令和10年4月（予定）の開校を目指した取組状況を、保護者や地域の皆様にお知らせするために発行するものです。

令和7年度第2回学校設立委員会を開催しました。【令和7年8月22日（金）】

令和7年8月22日午後6時から、矢沢中学校新渡戸ホールにおいて令和7年度第2回学校設立委員会及び建設委員会を開催しました。委員会では「基本設計について」及び「開校までのスケジュール(案)」について事務局から報告があり、いずれも全会一致で承認されました。

校舎や屋内運動場、グラウンド等の基本設計が完了しました。


基本設計は令和6年9月4日から令和7年7月31日までの期間で行われました。今年度6月に発行した学校設立委員会だより（第6号）に掲載した図面から変更した点があります。右面及び裏面をご覧ください。

基本設計の完了を受け、開校までのスケジュールを見直しました。

基本設計により以下のスケジュールが示されました。

- ・「増築する校舎」及び「屋内運動場」の建設工事は令和10年4月までに完成見込み
- ・1～6年生までが入学する「既存中学校校舎」の長寿命化改修工事は令和10年9月に完成見込み

これらの工事スケジュールを踏まえ、小学校からの移転時期や学校運営、学校教育等の様々な面から、下記の図のとおり開校時期の検討を行いました。



校舎区分	年度	令和9年度			令和10年度			令和11年度
		1学期	2学期	3学期	1学期	2学期	3学期	1学期
義務教育学校増築校舎		増築工事	増築工事	中学1～3年生	義務7～9年生	義務7～9年生	義務1～9年生	義務1～9年生
矢沢中学校校舎		中学1～3年生	中学1～3年生	長寿命化工事	長寿命化工事	長寿命化工事	義務1～9年生	義務1～9年生
矢沢小学校校舎		小学1～6年生	小学1～6年生	小学1～6年生	義務1～6年生	義務1～6年生		解体工事

凡例

- 矢沢小学校児童（1～6年生）
- 矢沢中学校生徒（1～3年生）
- 義務教育学校児童生徒（1～9年生）

移転（中学1～3年生）

R10. 4開校（施設分離型）

移転（義務1～6年生）

R11. 1（施設一体型）

1～6年生までが令和10年度の途中で段階的に新校舎に移る場合であっても義務教育学校の開校は可能であることから、開校は当初のとおり令和10年4月です。

なお、1～6年生の新校舎への移転時期は令和10年度の冬休み期間を予定しています。開校当初は施設分離型として運営を開始し、令和10年度の3学期から施設一体型として運営を行います。


これまでの学校設立委員会だよりについては、花巻市ホームページ（「矢沢地区義務教育学校設立委員会」の取組）でお知らせしてまいります。お問い合わせは、学校設立委員会事務局（教育企画課 TEL45-1311）まで

立体・イメージ図



配置図（変更前）

- 当初、テニスコートを敷地の南東角に配置する予定でありましたが、テニスコートの向きが東西方向になっていたことから、スポーツ施設の設計指針を踏まえ南北方向にテニスコートを配置するために、テニスコートの設置場所を敷地の北東角に変更しました。
- テニスコートの配置変更に伴い、敷地の北東角に配置予定でありました遊具エリアについては、職員室から見通しやすい増築校舎の南側に配置変更しました。
- この遊具エリアの配置変更に伴い築山の配置が困難になったことから、学校側と相談したところ、築山を設置した場合に死角が発生することから、管理上築山の配置を見合わせることにしました。



- 遊具エリア北側には臨時駐車スペースとし、学校行事などで多目的に使用できるスペースとして駐車区画などは設けず、舗装でフラットな仕上げとします。
- 遊具エリアを配置した増築校舎の南側は職員駐車場を配置する予定でありましたが、職員駐車場は当初テニスコートを配置する予定でありました敷地南東角には職員駐車場を配置しております。平日は職員駐車場として活用いたしますが、休日は部活動やスポーツ少年団活動の送迎場所として使用できるように配置しました。
- 増築校舎と長寿命化改修する既存校舎の間のスペースを屋外多目的スペースとして室内から上履きのまま出入りできる仕上げとし、小中学生が交流できるスペースとしております。



