

④大通り工区
 【歩道整備】W=2.5m
 L=330m
 C=358百万円
 整備期間 8年間
 うち都市計画変更手続き2年

事業スケジュール

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目
測量調査設計			■					
用地測量				■				
支障物件調査				■				
用地買収					■	■		
移転補償					■	■		
歩道工事							■	■
都市計画	■							
都市計画変更	■							

⑤大通り工区
 【都市計画道路整備】
 L=260m
 C=1,019百万円
 整備期間 7年間
 ※事業着手はR4以降

事業スケジュール

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目
測量調査設計	■						
交差点協議		■					
用地測量			■				
支障物件調査			■				
用地買収				■	■		
移転補償				■	■		
歩道工事					■	■	

⑨城内工区(東側)
 【歩道整備(実施中)】W=2.5m
 L=320m
 C=132百万円(R2~R3)
 整備期間 H29-R3

⑥花城町工区
 【バリアフリー(実施中)】W=1.5m
 L=76m(全体L=220m)
 C=52百万円
 整備期間 R3実施予定(H30実施済)

⑦【歩道整備】W=1.5m → 2.5m
 L=140m
 C=239百万円
 整備期間 5年間

⑧城内工区(西側)
 【歩道整備】W=2.5m
 L=260m
 C=367百万円
 整備期間 5年間
 ※反対者多数

