

令和7年度建設関連業務変更契約(11月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
26	花巻市道路付属物点 検業務委託	花巻市内	土木 コンサル タント	アジア航測(株) 盛 岡支店	盛岡市盛岡駅前通14番10 岩手地所盛岡駅前ビル	当初 契約	R7.6.27	16,335,000	R7.6.28	～	R7.11.10	
						第1回 変更	R7.11.10	20,174,000	R7.6.28	～	R8.1.30	令和2年度点検総数を基に点検及び資料 作成を行うものであるが、現地踏査の結果、 照明施設61基及び標識施設227基の新たな 道路付属物を確認したことから、作業効率等 を考慮し変更増とする。 上記に伴い、点検及び資料作成に期間を 要することから履行期間を令和8年1月30日ま で延長するもの。
30	新花巻図書館現況測 量調査業務委託	花巻市 大通り一丁目 地内	測量	北東北設計(株)	岩手県花巻市大迫町大迫 第11地割18番地1	当初 契約	R7.7.4	6,193,000	R7.7.5	～	R7.12.4	
						第1回 変更	R7.11.19	5,577,000	R7.7.5	～	R7.12.4	・他の業務において設置済みの基準点を用 い現況測量が実施可能であったことから、基 準点測量を減工する。 ・既存建物により見通しが悪いことから、高さ の目安として設定する基準点(仮ベンチマー ク)を新たに設けず前項の既設基準点を利用 することが効率的であること、また、測量の起 終点を同一の基準点とする「環閉合水準測 量」とし測量精度を確保するため、すべての 基準点を結ぶ必要があることから測量延長を 増とする。
42	市道仲町西部線測量 調査設計業務委託	花巻市 大迫町外川目 地内	土木 コンサル タント	(有)藤測量	岩手県花巻市中根子字滝 の沢44番地7	当初 契約	R7.8.8	2,590,500	R7.8.9	～	R7.12.1	
						第1回 変更	R7.11.28	2,992,000	R7.8.9	～	R7.12.1	現地調査の結果想定より道路勾配が急で あり、当初の設計範囲では高さが合わず道 路排水の放流先を確保できないため、既設 水路に放流可能な高さをとれるまで測量、設 計範囲を延長することによる増額。
62	市道山の神東横断線 支障物件調査算定業 務委託	花巻市 山の神 地内	補償 コンサル タント	(有)先先測量	岩手県花巻市高木第20地 割100番地1	当初 契約	R7.10.10	3,055,800	R7.10.11	～	R8.1.8	
						第1回 変更	R7.11.14	3,069,000	R7.10.11	～	R8.1.8	現地調査の結果、調査算定が不要になった 箇所の減。また、対象地(山の神629番1、629 番2、629番7)の被補償者が法人のため、「消 費税等調査」を追加業務として計上するも の。