

令和7年度建設関連業務変更契約(6月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
1	花巻駅西口駅前広場 整備実施設計業務委託	花巻市 西大通り一丁 目 地内	土木 コンサル タント	中央コンサルタンツ (株) 盛岡事務所	岩手県盛岡市盛岡駅前通1 5番19号	当初 契約	R7.4.28	25,487,000	R7.4.29	~	R8.2.27	
						第1回 変更	R7.6.27	26,917,000	R7.4.29	~	R8.3.13	<ul style="list-style-type: none"> ・照明設備や東西連絡地下道の廃止計画に 関して、既存資料や目視調査により電気配 線系統を調査する予定であったが、現地踏 査の結果、既存資料の整理に加え分電盤操 作等による回路調査が必要となったため、電 気配線系統調査の追加。 ・追加業務に伴い、履行期間の延長。