

令和7年度建設関連業務変更契約(7月変更分)

委託 番号	業務委託名	履行場所	種別	契約相手方名	契約相手方住所	契約 回数	契約日	契約金額	履行期間			変更事由
27	湯口小学校校舎屋根 塗装・外壁改修工事設 計業務委託	花巻市 円万寺法船 地内	建設 コンサル タント	合同会社 ABE構 造設計	岩手県花巻市星が丘2丁目 27番12号	当初 契約	R7.6.27	2,398,000	R7.6.30	~	R7.10.27	
						第1回 変更	R7.7.18	2,453,000	R7.6.30	~	R7.10.27	・アスベスト含有調査について軒天の状態が よく、張替え箇所が少ないことで減とし、縦種 塗装のケレン除去や、2階バルコニーのシー ト防水張替えに伴い、調査箇所の増。