
様式第4号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年度　市 民 参 画 報 告 書

１　参画の対象について記入してください。

２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

対象者
（対象
地域）

市内在住の就学前児童及び就学児童（小
学校１年生～４年生）の保護者

市内在住の就学前児童及び就学児童
（小学校１年生～４年生）の保護者

・調査票を学校や保育施設等の単位で配布・回収に協力いただいたが、調査票の回収の遅れが
あり、集計に時間を要した。

周知方法
及び

周知時期

広報はなまきに掲載するとともに、市ホーム
ページにより周知を図る。
施設を利用している就学前児童の保護者は施
設を通じ配布・回収、施設を利用していない
就学前児童の保護者は郵送により配布・回
収、小学校に通学している就学児童（１年生
～４年生）の保護者は小学校を通じ配布・回
収

・広報はなまき３月1日号及び市ホームページに
より周知した。
・施設を利用している就学前児童の保護者は施設
を通じ配布・回収、施設を利用していない就学前
児童の保護者には郵送・回収、小学校に通学して
いる就学児童（１年生～４年生）の保護者は小学
校を通じ配布・回収

○市民参画により効果があったことを記入してください

実施結果
及び

意見提出
件数等

※回収数から白紙回答を除外した票数

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

・調査票の回収にあたり、提出期限について協力依頼機関に念を押して確認すること。

意向調査の実施 意向調査の実施

結果公表
の方法

子ども・子育て会議時に素案として提示
素案としてパブリックコメントで公表

名　称 市民アンケート 市民アンケート

・第3期子ども・子育て支援事業計画に記載する量の見込みや確保方策の検討について、計画
期間数の推計を行う上での基礎資料となった。
・学校との連携やweb回答等の取り組みが、今回の回収率向上に一定の効果が見られた。

実施時期
（月日）

及び
実施回数

令和６年１月～２月　１回 令和６年２月14日～３月13日　１回

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

・調査項目などの設定について想定より時間を要したため、調査時期を1か月遅らせて実施し
た。

○反省点があれば記入してください

担当部署：健康こども部こども課

担当者：吉田　真彦　　内線（548）

対象の名称 第3期花巻市子ども・子育て支援事業計画 計画等の策定日（制定日） 令和7年3月31日

・第1回子ども・子育て会議（7月22日開
催）概要資料を作成・配布し説明
・素案としてパブリックコメントの実施時
に資料として公開

対象区分 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

対象の内容

【目的】子ども・子育て支援法に基づき、「市町村子ども・子育て支援事業計画」の第３期計画として策定
【内容】教育・保育提供区域ごとの教育・保育の利用見込み及びその確保方策、地域子ども・子育て支援事業の利用見込み及びその確保方策、計画の推進体制　等
【計画期間】令和７年度～令和11年度
【関係法令】子ども・子育て支援法第61条

当初予定 実施内容 方法① 当初予定 実施内容

方法①



２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

実施結果
及び

意見提出
件数等

第1回会議　意見　1件
第2回会議　意見　8件
第3回会議　意見　8件
第4回会議　意見　2件
合計　　　　　　19件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

会議に提出する計画書案等の資料作成について、関係部署との調整も含め、計画的に事務を進
める必要がある。

市内における保育施設関係者や学識経験者、地域経済団体等の有識者より、計画内容に対する
疑義や意見の提示を受けることで、計画の内容を分かりやすくすることに寄与した。

実施時期
（月日）

及び
実施回数

令和６年5月、７月、１０月、令和７年
１月（年４回）

・計4回開催
（開催日）
　第1回　令和6年　7月22日
　第2回　令和6年 10月31日
　第3回　令和7年　1月16日
　第4回　令和7年　3月18日

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

　前年度に実施したニーズ調査の集計作業について、想定よりも時間を要したことから第１回
会議の開催が５月から７月へ、骨子案の作成に想定よりも時間を要したことから、第２回が７
月から１０月、素案の作成に想定よりも時間を要したことから、第３回が１０月から１月の開
催となった。
　また、第３回の開催後にパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえた最終案について
の意見聴取を行った第４回会議が３月開催となり、想定していた開催時期よりも遅れた。

○反省点があれば記入してください

対象者
（対象
地域）

花巻市子ども・子育て会議委員（子ども
の保護者、子ども・子育て支援に関する
事業に従事する者、子ども・子育て支援
の関係団体に属する者、子ども・子育て
支援に関し識見を有する者　１８名）

花巻市子ども・子育て会議委員（子どもの
保護者、子ども・子育て支援に関する事業
に従事する者、子ども・子育て支援の関係
団体に属する者、子ども・子育て支援に関
し識見を有する者　19名）

・ニーズ調査の集計作業及び計画案の策定に時間を要したため、会議の開催日程が後ろ倒しに
なった。
・第４回会議後の会議録作成に時間を要し、結果公表が遅れた。

周知方法
及び

周知時期

開催日の２週間前までに郵送により通知
するとともに、市HPへ掲載する。（令
和６年５月中旬、７月上旬、９月中旬、
12月中旬（年４回））

・委員に対し、開催日の２週間前までに郵
送により通知した。
・市ホームページ掲載日（計4回）
　令和６年７月、令和６年10月、令和７年
1月、令和７年3月 ○市民参画により効果があったことを記入してください

市ホームページへ掲載（会議各回終了後）
　第1回　    ９月４日
　第2回　 12月27日
　第3回　　 3月５日
　第4回       4月25日

方法①

対象の名称 第3期花巻市子ども・子育て支援事業計画

当初予定 実施内容 方法② 当初予定 実施内容

方法② その他適切と判断される方法 その他適切と判断される方法

結果公表
の方法

市ホームページへ掲載（会議各回終了
後）

名　称 子ども・子育て会議 花巻市子ども・子育て会議



２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

・市ホームページ：令和7年1月31日掲載
　（SNS:市FBも同時公開）
・広報はなまき：令和7年2月15日号掲載
・素案配架：当課及び総合政策部総務課、各総合
支所地域振興課、まなび学園、各振興センター、
各図書館、保健センター、こども家庭センター、
こどもセンター、地域子育て支援センター、なは
んプラザ

方法②

対象の名称 第3期花巻市子ども・子育て支援事業計画

当初予定 実施内容 方法③ 当初予定 実施内容

市ホームページに掲載（令和7年4月9日）
名　称

花巻市子ども・子育て支援事業計画（素
案）パブリックコメント

花巻市子ども・子育て支援事業計画（素
案）パブリックコメント

周知方法
及び

周知時期

広報はなまき令和６年11月１日号に掲載す
るとともに、市ホームページ、SNS、FMは
なまき、有線放送による周知する。
なお、素案については、当課及び総合政策部
総務課、各総合支所地域振興課、まなび学
園、各振興センター、各私立保育施設、各保
健センターに備え付ける。

・素案の作成に時間を要し、実施時期が当初の予定より遅くなった。
・素案の配架場所については、他計画における配架状況も参考とし、子育て世帯が訪問する場
所や土日も開放している施設等への配架を行った。
・各私立保育施設については、保護者の滞在時間が短い（送迎訪問が主）ため、Logoフォーム
による意見提出を可能とし、ホームページでの素案閲覧と意見提出をワンストップで対応する
形に変更した。

○反省点があれば記入してください

方法③ パブリックコメントの実施 パブリックコメントの実施

結果公表
の方法

市ホームページへ掲載する。（令和７年
１月）

対象者
（対象
地域）

全市民 全市民
・ニーズ調査の集計作業の遅れや、会議に提出する計画書案等の資料作成に想定よりも時間を
要し、結果的にパブリックコメント実施結果の公表が遅れた。

実施結果
及び

意見提出
件数等

意見提出者数　３人　意見件数　５件
素案閲覧件数　１６９件
（備付２６件、ホームページ１４３件）

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

・パブリックコメントへの意見提出が気軽にできるような周知方法及び資料の配架方法等につ
いて、今後検討する。
・パブリックコメントの取りまとめ及び公表について、パブリックコメント実施後直ちに実施
する。

方法③

○市民参画により効果があったことを記入してください

・①、②の対象に限らず、全市民を対象として意見を表明する機会を設けることができた。
・計画内容そのものに対する意見は少なく、記載されているデータから関連する未記載事項等
への質問や制度に対する指摘といった内容が中心であった。

実施時期
（月日）

及び
実施回数

令和６年11月～12月（１か月間）
令和7年1月31日～令和7年3月1日まで
（３０日間）

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください



４　市民参画実施チェック項目

1 市民参画の方法について（２つ以上の方法を組み合わせるものとし、実施済の市民参画はすべて記載すること）

2 周知方法について（意向調査を除き、広報・ホームページ・SNSに掲載するほか、必要に応じて次の方法を活用し十分な周知を図るもの。）

3 パブリックコメントを行う場合について

【参考】 【参考】

内　訳 円 内　訳 円

内　訳 円 内　訳 円

方法①

参画実施
コスト

実施コスト計 2,469,500

方法③

参画実施
コスト

実施コスト計

第3期花巻市子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料
・アンケート調査票の作成・配布・回収

実施期間　令和７年１月３１日～令和７年３月１日まで３０日間　（特別な事情により期間を短く設定する場合は、事前に地域づくり課へ協議すること。）

対象の名称 第3期花巻市子ども・子育て支援事業計画

方法②

参画実施
コスト

実施コスト計

方法④

参画実施
コスト

実施コスト計

意向調査

広報

パブリックコメント 意見交換会 ワークショップ 審議会その他の附属機関における委員の公募 上記のほか適切と判断される方法（関係団体等からの意見聴取・市民会議の開催）

ホームページ ＳＮＳ ＦＭはなまき 報道機関への発表 公共施設等への資料備付有線放送 その他適当と認める方法

意見の提出期間は、３０日以上となっているか。

計画等の公表場所及び方法は適切か。 ＳＮＳ広報 ホームページ ＦＭはなまき 有線放送 報道機関への発表 公共施設等への資料備付ＳＮＳ ＦＭはなまき 有線放送 報道機関への発表 公共施設等への資料備付 その他適当と認める方法

こども施策の場合、市民参画の対象者にこども（こども本人が意思表明が難しい年齢等の場合は保護者や関係者など）を含めたか。

（ ）

（ ）



Ａ　市民参画職員チーム評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

（方法③パブリックコメントの結果公表の時期が遅れたため）

Ｂ　市民参画・協働推進委員会評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

（方法③パブリックコメントの結果公表の時期が遅れたため）

総合評価

総合評価

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－以下、地域づくり課記入欄‐－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


