
 

 

検討スケジュールについて 

 

 R３.６月 ７・８月 ９・10 月 11・12 月 R４.１・２月 ３・４月 ５・６月 ７・８月 ９・10 月 11・12 月 R５.１月 ２月 ３月 

【教育委員会】 ・笹間地区教育 

懇談会（6/14） 

・太田学区への 

説明（6/25～29） 

 

 

 

 

 

 

・笹間地区校長・

副校長会議

（7/8） 

・議員説明会 

（8/6） 

・市長記者会見 

（8/25） 

    市議会に補正予

算案提出 

・教育委員会議

で花巻市立学校

の廃止を議決 

・花巻市小中学

校設置条例の一

部改正（９月） 

・教育委員会議

に関係規則の一

部改正を提出

（10 月） 

 

・閉校式典素案

作成 

 閉校式案内状 

発送 

 

・教育委員会議

で教育財産の用

途廃止を議決 

閉校式 

（卒業式以降） 

【統合準備委員会】  準備委員会設立

（8/30） 

（要綱、委員構

成、検討事項、ｽ

ｹｼﾞｭｰﾙ、校舎、

校名、校歌等） 

 

 準備委員会① 

（部会検討中間

報告）11 月 

 準備委員会② 

（委員選任・部会

検討中間報告） 

準備委員会③ 

（委員選任・部会

検討中間報告） 

 

 

 

 

 準備委員会④ 

（部会検討中間

報告） 

  準備委員会⑤ 

（部会検討最終

報告）解散 

 

 

各小学校 児童への説明 

保護者への通知 

（6/24） 

・笹間地区校長・

副校長会議

（7/8） 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みに備品等

の物品を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・卒業式 

・閉校式 

 

 

 

引越作業 

 （春休み） 

【閉校事業】 

 

      閉校事業 

実行委員会設立 

 

 

事業計画、予算

の決定。市への

補助金協議 

→交付決定 

   閉校事業案内状

発送 

閉校事業実施 

（委員会解散） 

※補助金精算 

 

各部会（①学校経営、②教育課程、③PTA、④管理・事務）での検討・協議【随時開催】  ※R４を目途に「地域連携部会」を追加 

※学校経営部会における運動着・上履きの検討において、新たに指定を要する場合は、納入業者とスケジュールを確認のうえ、早めの対応を要すること。 

 

経営計画・教育課程・統合後の学校行事・まなび交流等の検討 

事前交流活動（合同授業・行事等） 

準備委員会（専門部会）の検討・協議をサポート 

必要に応じて R４予算に関係経

費を計上 


