
新花巻図書館　建設地別説明資料　≪ＪＲ用地（スポーツ用品店敷地）≫

１．整備計画 ２．計画平面図

　〇建設場所　　：ＪＲ用地（スポーツ用品店敷地）

　〇用途地域　　：商業地域

　　　　　　　　　準防火地域

　〇施設概要　　：2階建

　　建築面積　　：2,268㎡(30.0m×66.0m+24.0m×12.0ｍ)

　　延床面積　　：4,536㎡

　〇駐車場台数　：403台

　　・現況利用　：60台

　　・整備　　　：343台

　〇開館見込時期：令和８年４月

　〇整備概要　　：図書館新築 1棟

　　　　　　　　　立体駐車場整備 11,000㎡ (3階4層)

　　　　　　　　　広場整備 780㎡

　〇特記事項 注１）ＪＲとの用地利用(賃貸または売買)について、合意する必要がある。

３．建設スケジュール ※仕様発注に基づく（性能発注に基づく場合には、短縮されることが考えられる。）
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建設場所 　●建設場所決定

　●計画策定

　ＪＲ用地 土地利用協議 　●土地利用契約

　(ｽﾎﾟｰﾂ用品店) 補償 　●補償契約

建物解体

　新花巻図書館 建物建築 開館準備

　駐車場 立体駐車場建物

　広場 芝生広場等(外構含む) ●新図書館オープン

　協議 都市再生整備計画 ●国交省審査　●補助金交付決定

建築確認申請

令和６年度(2024) 令和７年度(2025) 令和８年度(2026) 令和10年度(2028)

新花巻図書館整備基本計画

令和４年度(2022) 令和５年度(2023) 令和９年度(2027)

建設場所：花巻駅前

区分 項目
令和２年度(2020) 令和３年度(2021)

本協議

補償調査 交渉

実施設計 店舗解体工事

測量・土質調査・基本設計 実施設計 図書館建築工事

土質調査・駐車場実施設計 立体駐車場建築工事

広場実施設計 外構・広場工事

都市再生整備計画策定

確認申請 確認申請
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新花巻図書館　建設地別説明資料　≪花巻駅南駐車場（北）≫

１．整備計画 ２．計画平面図

　〇建設場所　　：花巻駅南駐車場（北）

　〇用途地域　　：商業地域

　　　　　　　　　準防火地域

　〇施設概要　　：一部3階建

　　建築面積　　：1,836㎡(36.0m×51.0m)

　　延床面積　　：4,500㎡

　〇駐車場台数　：423台

　　・現況利用　：0台

　　・整備　　　：423台

　〇開館見込時期：令和８年４月

　〇整備概要　　：図書館新築 1棟

　　　　　　　　　立体駐車場整備 13,750㎡ (4階5層)

　　　　　　　　　広場整備 780㎡

　〇特記事項 注１）花巻駅南駐車場（なはんプラザ東側）廃止により、駅利用者及び

　　　ホテル利用者等の利便性が低下する。

注２）図書館を４階建てとし、１階を駐車場として利用することも考えられ

　　　るが、その場合の駐車台数は30台程度である。

３．建設スケジュール ※仕様発注に基づく（性能発注に基づく場合には、短縮されることが考えられる。）
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建設場所 　●建設場所決定

　●計画策定

　新花巻図書館 建物建築 開館準備

　駐車場 立体駐車場建物

　広場 芝生広場等(外構含む) ●新図書館オープン

　協議 都市再生整備計画 ●国交省審査　●補助金交付決定

建築確認申請
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新花巻図書館整備基本計画
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建設場所：花巻駅前
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広場実施設計 外構・広場工事

都市再生整備計画策定
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花巻市役所

生涯学園都市会館

花

巻

駅

万代橋

幸橋

合同

庁舎

花巻小学校

花巻警察署

⑤大通り工区

【都市計画道路整備】

Ｌ＝２６０ｍ

Ｃ＝１，０１９百万円

整備期間 ７年間

※事業着手はＲ４以降

④大通り工区

【歩道整備】Ｗ＝２．５ｍ

Ｌ＝３３０ｍ

Ｃ＝３５８百万円

整備期間 ８年間

うち都市計画変更手続き２年

⑥花城町工区

【バリアフリー（実施中）】Ｗ＝１．５ｍ

Ｌ＝７６ｍ（全体Ｌ＝２２０ｍ）

Ｃ＝５２百万円

整備期間 Ｒ３実施予定（Ｈ３０実施済）

⑦【歩道整備】Ｗ＝１．５ｍ → ２．５ｍ

Ｌ＝１４０ｍ

Ｃ＝２３９百万円

整備期間 ５年間

⑧城内工区（西側）

【歩道整備】Ｗ＝２．５ｍ

Ｌ＝２６０ｍ

Ｃ＝３６７百万円

整備期間 ５年間

※反対者多数

⑨城内工区（東側）

【歩道整備（実施中）】Ｗ＝２．５ｍ

Ｌ＝３２０ｍ

Ｃ＝１３２百万円（Ｒ２～Ｒ３）

整備期間 Ｈ２９－Ｒ３

※ 都市計画道路城内大通り線（黄色：万代橋から合同庁舎への直線道路）は、新しい橋梁建設や交差点改良などの整備が必要となるが、

交差点の交通処理や橋梁前後の道路勾配などに課題が多く、事業費も膨大になり現実的ではない。

よって、現在の市道城内大通り一丁目線（赤：大通りコンビニ交差点から幸橋を通って合同庁舎への道路）に歩道を整備する方法が

現実的だが、その整備には都市計画変更手続き開始から約８年の期間が見込まれる。



城内大通り一丁目線【大通り工区】
【都市計画道路整備】

事業実施するための課題

　１．事業費が膨大である。（Ｃ＝１，０１９百万円）

　２．新交差点（万代橋）と交差点①及び②との
　　　交差点間隔が短いため規制方法が複雑になる。

　３．周辺北側住民の交通利用が極めて不便になる。

　４．新しい橋梁の前後が勾配となり
　　　歩行者や自転車などの通行者の利便性が低下する。

 交差点①

 交差点②

新交差点

万代橋


